Planning Grensmaas

(Locatie Bosscherveld)

Versie 22 april 2013



Overzicht vergunningstermijnen Bosscherveld

Voorbereidende werken (speciewinning):

- Totaal vergund: 3 jaar en 6 maanden
- Reeds gebruikt: 1 jaar en 8 maanden
- Resterend: 1 jaar en 10 maanden --> uiterste aanvangsdatum herstart: 1 maart 2017

Zandig grind verzet (toutvenantwinning):

- Totaal vergund: 3 jaar
- Reeds gebruikt: 1 jaar en 4 maanden
- Resterend: 1 jaar en 8 maanden --> uiterste aanvangsdatum herstart: 1 mei 2017

Afrondende werken (herinrichten terrein):

- Totaal vergund: 1 jaar
- Reeds gebruikt: 0 jaar
- Resterend: 1 jaar --> uiterste aanvangsdatum afrondende werken: 1 januari 2019