

**Verslag van de vergadering van de klankbordgroep Koeweide-Trierveld,
maandag 22 september 2014 in Holtum.**

Aanwezig

Omgeving:

- De heer H. Poulissen (Buurt Oud-Grevenbicht-Papenhoven)
- De heer W. Wackers (Schipperkerk)
- De heer J. Mohr (Visserweert/Illikhoven)
- De heer L. Smeets (Dorpsplatform Buchten)
- De heer H. Peeters (Federatief Verband)

Gemeenten:

- De heer K. Blankers (Sittard-Geleen)

Rijkswaterstaat Maaswerken:

- Mevrouw S. Janssen

Natuurmonumenten:

- H. Joosten

Rijkswaterstaat Beheer:

- Th. Savelkoul

Consortium Grensmaas BV:

- De heer F. Verhoeven
- De heer P. Adams (voorzitter)

Afwezig/afgemeld:

- De heer H. Crutzen (Buurtplatform Holtum)
- De heer R. van Schijndel (Natuurmonumenten)
- De heer T. Sijstermans (Stein)
- Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgronden nooit)
- De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht)
- De heer R. Vogten (Echt-Susteren)

Opening en mededelingen

Peet Adams merkt op dat de Klankbordgroepleden Crutzen en Van Den Munckhof weliswaar afwezig zijn, maar schriftelijke vragen hebben gesteld over de toegankelijkheid van het fiets- en wandelpad in Obbicht en over de aanwezigheid van een voormalige stortplaats in een zijgeul van de Maas in Grevenbicht. De vraag over de stortplaats is beantwoord. De fietspadkwesitie wordt voorgelegd aan de gemeente Sittard-Geleen.

Agendapunten

Er worden geen actuele, aanvullende agendapunten aangedragen.

Verslag vorige vergadering

Wim Wackers benadrukt dat zijn verzoek om een drempel of knik bij de toekomstige brug langs de werkhaven vooral bedoeld is om de snelheid van het autoverkeer te temperen. Consortium Grensmaas neemt die suggestie mee bij de aanleg.

De grootschalige ontgrinding nabij Maaseik maakt geen deel uit van de nieuwe gezamenlijke locaties voor rivierbeveiliging van de Nederlandse en Vlaamse overheid, merkt Theo Savelkoul op.

Voortgang project Grensmaas

François Verhoeven: „De locatie Borgharen is klaar De grindwinning in Geulle aan de Maas is eveneens afgerond. De werkweg is verwijderd en de entree naar Voulwames wordt in oude staat hersteld.

De graafwerkzaamheden concentreren zich nu volledig in Itteren. In Meers continueert Exploitatiemaatschappij L’Ortye de grindwinning en rivierbeveiliging.

De planning voor de start van de werkzaamheden in Trierveld is een aantal maanden opgeschoven. De aanleg van de werkhaven gaat nu in september 2015 van start. Zoals het er nu naar uitziet, betekent die planning dat eind 2015/begin 2016 de doorgaande weg voor maximaal een half jaar wordt afgesloten. Consortium Grensmaas bekijkt de mogelijkheden voor een ontsluiting van de Berghaven voor de bedrijven die daar gevestigd zijn.

De sanering van de voormalige stortplaats wordt in 2014 afgerond. Medio oktober gaat er ook archeologisch onderzoek van start op twee locaties in het Trierveld. Dat neemt maximaal vijf weken in beslag.

In de loop van 2016 moet de eerste verwerkingsinstallatie in het Trierveld operationeel zijn. De focus gaat dan mede uit naar de rivierverruiming in Visserweert en Koeweide, die uiterlijk 31 december 2017 gedeeltelijk gestalte moet hebben gekregen.”

Conform afspraak in de vorige bijeenkomst licht Verhoeven aan de hand van een tekening de nadere details van de werkhaven met voordepot toe. De oppervlakte van de toekomstige werkhaven is vrijwel identiek aan de huidige haven in Itteren: zo’n tien hectare. Jacques Mohr is bezorgd over de moeilijke afscherming van de toekomstige werklocatie in Trierveld die een veel opener karakter heeft dan de afgeschermd en besloten ligging van de installaties in Itteren.

Verhoeven toont, op eerder verzoek van de Klankbordgroep, ook het laatste voorlopige ontwerp van de locatie Grevenbicht. Dat ontwerp voorziet in een beperkte stroomgeulverbreding en oeververlaging in combinatie met een beperkte sanering en oeverbescherming.

Hydraulisch heeft die uitvoering hetzelfde effect als de oorspronkelijk geplande nevengeul. Het ontwerp moet nog de goedkeuring krijgen van het bevoegde gezag. Er is inmiddels onderzoek gedaan naar de verspreiding van de puntverontreiniging bij Elba.

Wackers en Hennie Peeters kondigen aan nog eens in de afspraken te duiken tussen de gemeente Sittard-Geleen en het Consortium over de extra grindcompensatie voor de uitvoering van Grevenbicht. Kees Blankers benadrukt dat die afspraak terug te voeren is op de meerkosten voor de hele alternatieve uitvoering van Grevenbicht. Daarbij gaat het niet alleen om de sanering, maar ook het afzien van grindwinning in Grevenbicht. „Formeel beoordelen we het definitieve ontwerp ook pas als het in procedure gaat”, zo benadrukt Blankers.

Peeters verzoekt om tijdige inzage in deelrapporten voor de uitvoering van Grevenbicht. Verhoeven en Adams zeggen dat toe.

Communicatie

De voorbereiding voor de infoavond in Grevenbicht en de bijpraatavond in Schipperskerk lopen. Definitieve data moeten nog vastgesteld worden. Adams geeft aan dat de infoavonden mogelijk in november of december worden georganiseerd. Henny Poulissen oppert dat Oos Hoes in Grevenbicht een geschikte locatie is. Hij verwacht zo'n 200 belangstellenden voor de informatieavond. Poulissen verzoekt tijdens die infoavond ook helderheid te geven over de toegankelijkheid van Koeweide tijdens de werkzaamheden en de recreatievisie.

Herinrichting

Consortium Grensmaas neemt de inrichting van de vergraven gebieden voor haar rekening. Dat komt neer op de plaatsing van afrastering en toegangshekken. Voor de recreatieve invulling buiten het vergraven gebied zijn de Grensmaasgemeenten aan zet.

Vergunningentraject

Adams geeft een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het vergunningentraject. Het overzicht wordt bij het verslag gevoegd.

Rondvraag

Henny Poulissen spreekt namens het organiserend comité zijn grote waardering uit voor de bijdrage van Consortium Grensmaas aan de organisatie van het OLS in Grevenbicht én de aanwezigheid van een delegatie van het Consortium bij dat schuttersfeest.

Lei Smeets vraagt zich af hoe het is afgelopen met de kwestie rond het te uitbundige natuurgebiedje in Nattenhoven dat het uitzicht op de Maas voor bewoners belemmerde.



Huub Joosten zegt dat er een infoavond is georganiseerd en dat Natuurmonumenten de bewoners zelf de ruimte heeft gegeven om het groen uit te dunnen.

Volgende vergadering:

Maandag 2 februari 2015 om 19.30 uur in het kantoor van Consortium Grensmaas aan de Verloren van Themaatweg 11 in Holtum.