

## **Verslag van de vergadering Klankbordgroep Koeweide e.o. op maandag 10 september 2012 in de Witte Börstel in Meers**

### **Aanwezig**

#### Omgeving:

- o Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgrinden Nooit)
- o De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht)
- o De heer H. Peeters (Federatief Verband)
- o De heer H. Poulissen (Buurt Oud-Grevenbicht – Papenhoven)
- o De heer L. Smeets (Buchten)
- o De heer W. Wackers (Schipperkerk)

#### Gemeenten:

- o De heer K. Blankers (Sittard-Geleen)

#### Rijkswaterstaat

- o De heer Th. Savelkoul

#### Natuurmonumenten

- o H. Suilen

#### Consortium Grensmaas B.V.:

- o De heer P. Adams (voorzitter)
- o De heer F. Verhoeven

### **Afwezig / afgemeld**

De heer R. Vogten (Echt-Susteren)

De heer H. Crutzen (Wijkplatform Holtum)

De heer E. Claessen (Stein)

Mevrouw S. Janssen (Maaswerken)

De heer J. Mohr (Visserweert / Illikhoven)

### **Rondleiding**

De Klankbordgroep krijgt voor het begin van de vergadering tekst en uitleg over de herinrichting en natuurontwikkeling op de locatie Meers tijdens een korte rondleiding door Harrie Suilen. Conclusie van de omgeving: de mening van de bevolking over de nieuwe natuur langs de Grensmaas zal straks verdeeld zijn. Een deel van de mensen zal enthousiast zijn over de spontane natuurontwikkeling; een ander deel zal nadrukkelijk de voorkeur geven aan meer gecultiveerde natuur. Zorgen zijn er over het achterblijven van zwerfvuil in de nieuwe natuur.

Suilen kondigt aan dat Natuurmonumenten in overleg zal treden met de inwoners over de aanpak van de natuurontwikkeling. Als het gaat om de inrichting van het natuurgebied van het project Grensmaas is de Recreatievisie van belang die 24 oktober 2012 verschijnt. Peet Adams zegt toe dat de leden van de Klankbordgroep ook een exemplaar van die visie krijgen.

### **Agendapunten**

Er worden geen aanvullende agendapunten aangedragen.

## **Verslag vorige vergadering**

Het verslag van de vorige vergadering leidt niet tot inhoudelijke opmerkingen.

## **Voortgang Grensmaasproject**

François Verhoeven schetst kort de voortgang van de werkzaamheden. Op de locatie Borgharen zijn de werkzaamheden in de afrondende fase. Het dekgronddepot annex geluidwal wordt gefaseerd verwijderd. Alle dekgrond in het gebied is al verwijderd. Naar verwachting zal ook de grindwinning in Borgharen begin 2013 zijn afgerond.

Alle aandacht van Consortium Grensmaas richt zich nu op de start van de voorbereidende werkzaamheden in Geulle aan de Maas / Voulwames. De werkzaamheden in Geulle aan de Maas duren maximaal drie jaar. De grindwinning is gepland omstreeks maart/april 2013 en zal 2 jaar duren.

Medio 2014 beginnen de voorbereidende werkzaamheden in Koeweide / Trierveld met het verleggen van de WBL-leiding en de sanering van een voormalige stortplaats, die is gelegen binnen het gebied waar de verwerkingshaven moet worden aangelegd. Als er een actuele aanleiding is, informeert Consortium Grensmaas de bewoners tijdig. Hetzij via een infoavond, hetzij via bewonersbrieven.

## **Communicatie**

Adams benadrukt dat Consortium Grensmaas al bijna een jaar lang uiterst intensief communiceert met de bevolking van Geulle aan de Maas en Trierveld om draagvlak te krijgen voor de aangepaste uitvoering. Die uitvoering betekent dat het zand en grind uit Geulle aan de Maas getransporteerd worden naar Itteren, waar ook de verwerking plaatsvindt in de bestaande installaties. Die aanpak was nodig omdat de bevolking zich overvallen voelde door de aangepaste uitvoering. Het Consortium en ook de gemeente hadden de inwoners graag eerder meegenomen in de besluitvorming, maar dat stuitte op verzet van het Rijk.

Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden in Geulle aan de Maas / Voulwames begonnen. Met het oog daarop is er woensdag 5 september een laatste infoavond georganiseerd voor de bevolking. Tijdens die avond bleek dat de bevolking vertrouwen heeft in de toezeggingen en extra maatregelen van het Consortium om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Adams roept de delegaties van de omgeving op om ook present te zijn bij de open Grensmaasdag op zaterdag 15 september.

## **Actuele stand van zaken Elba / Nattenhoven / verbindingsweg Grevenbicht**

Consortium Grensmaas heeft niet alleen met de communicatie, maar ook op alle andere fronten de afgelopen maanden alle aandacht en energie besteed aan de tijdige start van de uitvoering van Geulle aan de Maas. Dat betekent dat de detaillering van de plannen voor Elba / Nattenhoven / Grevenbicht even pas op de plaats heeft gemaakt. In de loop van 2013 zorgt Consortium Grensmaas dat de Klankbordgroep nadere informatie krijgt. Henny Poulissen had die onderwerpen aangekaart.

### **Vergunningentraject / bestemmingsplanTrierveld**

De nieuwe omgevingsvergunning en allerlei detailvergunningen voor Koeweide / Trierveld worden de komende maanden doorgesproken met de diverse overheden. De vergunningaanvragen komen volgend jaar in procedure.

Het bestemmingsplan voor de verplaatsing van de familie Fuchs is klaar. De familie is in overleg met de omgeving over de groenvoorziening.

De onderzoeken die als basis dienen voor het bestemmingsplan voor de verhuizing van de familie Knubben zijn ook klaar. De gemeente Sittard-Geleen buigt zich nog over de stedenbouwkundige eisen voor de nieuwe woning van de familie Knubben.

Consortium Grensmaas bekijkt op korte termijn of het mogelijk is rond Schipperskerk al te starten met de toegezegde groenaanplant. Dat kan overigens alleen op percelen grond die in eigendom zijn van het Consortium.

### **Rondvraag**

Ria Dielissen vraagt hoe het zit met de te weelderige natuurontwikkeling op een perceel langs de Maas in Nattenhoven. Consortium Grensmaas, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten hebben daar inmiddels overleg over gevoerd. Suilen zegt toe de kwestie op de agenda te zetten van het overleg met Rijkswaterstaat over natuurbeheer. Suilen is bereid vervolgens samen met Rijkswaterstaat in overleg te treden met de bewoners in Nattenhoven.

### **Volgende vergadering**

De volgende vergadering is **maandag 17 december 2012 om 19.30 uur** in het kantoor van Consortium Grensmaas aan de Verloren van Themaatweg 11 in Holtum.