

**Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Geulle aan de Maas / Voulwames, gehouden op maandag 22 juni 2015 in Het Wapen van Geulle te Geulle.**

**Aanwezig**

Omgeving:

- Peter Bruls
- Emile Debie
- Jan van Eechoud
- Hub Kleynen
- Alfons Tonino

Rijkswaterstaat Maaswerken:

- Saskia Janssen

Staatsbosbeheer:

- Patrick Kloet

Consortium Grensmaas:

- Francois Verhoeven
- Peet Adams (voorzitter)

**Afgemeld / Afwezig**

- Theo Haane (omgeving)
- Jan Claessen (omgeving)
- Renée Kuppens (gemeente Meerssen)
- Carla Hanssen (Staatsbosbeheer)
- Theo Savelkoul (Rijkswaterstaat beheer)

**Opening / Mededelingen**

Peet Adams merkt op dat dit de laatste reguliere vergadering is van de Klankbordgroep. De officiële afronding van het overleg komt in het verloop van de vergadering aan de orde.

**Vaststellen agenda**

Er worden geen extra agendapunten aangereikt. Hub Kleynen kondigt aan dat hij nog een restpuntenlijstje ter sprake wil brengen.

**Vaststellen notulen vorige vergadering**

Inhoudelijk geen opmerkingen.

Naar aanleiding van de notulen vraagt Alphons Tonino hoe het staat met de afhandeling van schademeldingen in het werkgebied. Jan van Eechoud schetst in kort bestek nog eens de wording van de schaderegeling Grensmaas. Adams laat weten dat het Consortium na een bijeenkomst met een groepje klagers, dat ontevreden was over de afhandeling van schades door de deskundigen van het Meldpunt, niets meer gehoord heeft.

Saskia Janssen laat weten dat Rijkswaterstaat de plaatsing van de hekken op de Saintweg ter hoogte van de werkzaamheden aan het Julianakanaal niet als een gevaarlijke situatie beoordeelt.

### **Voortgang**

François Verhoeven: „In IJtteren is Consortium Grensmaas zowel in de rivierverruiming als de dekgrondberging aan het werk. Er wordt overlegd om de aanleg van het passeervak ter hoogte van de huidige werkhaven in de uitvoering mee te nemen.

In Trierveld is het Consortium bezig met het eerste grondverzet in de aanloop naar de start van de aanleg van de werkhaven en het voordepot.

Geulle aan de Maas is op wat kleine details na afgerond. Waterschap Roer en Overmaas is deze week gestart met de kadewerkzaamheden. Volgens de planning van het Waterschap zijn die werkzaamheden in de week van 19 oktober afgerond. Dan is ook de afrastering geplaatst en zijn de rustplekken ingericht met het nieuwe meubilair in de vormgeving van het RivierPark Maasvallei. Het is ook de bedoeling dat de veertrap tegen die tijd is aangepast.

Consortium Grensmaas wacht nog op de laatste vergunningen voor het nieuwe fietspad tussen Voulwames en het zuidelijk deel van Geulle aan de Maas. Die vergunningen worden binnen enkele weken verwacht. Na de bouwvakvakantie kan dan waarschijnlijk gestart worden met de aanleg.

### **Communicatie**

Adams lanceert het voorstel om eind oktober de plaatsing van de zithoek bij het veer, of de verplaatsing van het kunstwerk van de speelplaats naar de noordelijke entree van het dorp, aan te grijpen om de werkzaamheden van Consortium Grensmaas met een officieel en feestelijk tintje af te sluiten. Inclusief een laatste, korte evaluatiebijeenkomst van de Klankbordgroep en inclusief een uitnodiging aan de bevolking om in een plaatselijke lokaliteit nog een keer gezamenlijk het glas te heffen op de samenwerking.

De Klankbordgroep stemt daarmee in. Adams draagt zorg voor een programmaatje en prikt een definitieve datum, die de leden via de mail krijgen toegezonden.

### **Restpuntenlijstje**

Kleynen somt een aantal restpunten op die nog aandacht behoeven, met korte reacties van Rijkswaterstaat Maaswerken, Staatsbosbeheer en het Consortium:

- Kleynen had gehoopt dat veerstoep al was aangepast. Dat gebeurt nu dus in het najaar.
- Kleynen doet een oproep voor de plaatsing van traditionele borden in de Maas met vermelding van het waterpeil. Saskia Janssen gaat na of dat tot de mogelijkheden behoort.
- De verplaatsing van het kunstwerk. Over het nut en noodzaak daarvan ontstaat binnen de Klankbordgroep enige discussie. Adams neemt contact op met de initiatiefnemer.
- Waarvoor dient de partij stenen aan het einde van de Broekgraaf? Die worden nog toegepast.
- Hoe zit het met het draaipunt voor vrachtauto's in Voulwames? Dat is gerealiseerd.
- Wat gebeurt er met het drassige gebied in de dekgrondberging? Consortium Grensmaas kijkt de situatie nog even aan en zorgt voor een vaste ondergrond, als verbetering uitblijft.
- Wie betaalt de vergoeding voor het opruimen van zwerfafval als Consortium Grensmaas weg is? Dat wordt een taak van de Schone Maas, een initiatiefgroep van de provincie waarin een groot aantal partijen samenwerkt.
- Wie draagt zorg voor het herstel van oude wandelroutes tussen bijvoorbeeld Voulwames en Geulle aan de Maas? Staatsbosbeheer is bereid in het begin paadjes te maaien, maar het ligt aan het gebruik van recreanten of die ook intact blijven. Consortium Grensmaas is bereid om het tracé van potentiële wandelroutes te egaliseren om het struinen te vergemakkelijken. Dat is in Borgharen ook gebeurd.
- Ook in het natuurgebied in Geulle aan de Maas komen Konikpaarden.
- Maakt Geulle aan de Maas nog kans op terugkeer van een van de molenstenen die langs de rivier zijn opgegraven? De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft eerder al laten weten dat de molenstenen of in depot, of in het Limburgs museum blijven.

Slotconclusie van Kleynen: „We hebben weinig last gehad van de uitvoering. Als lid van de Klankbordgroep ben ik met een schone lei begonnen en ik heb er veel van geleerd.”

### **Rondvraag**

Alfons Tonino merkt op dat het jaagpad bij het kanaal is opgevuld.

Hij spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop het Consortium de uitvoering gestalte heeft gegeven.

Emile Debie constateert dat nog niet alle borden met *verboden toegang* zijn verwijderd. Verhoeven benadrukt dat die borden blijven totdat het werk van het Waterschap Roer en Overmaas is afgerond.

Het einde van de grindveredeling schuift mogelijk enkele maanden op van eind 2016 naar medio 2017. Zoals het er nu naar uitziet, is de uitvoering van de locatie Itteren volgens afspraak eind 2017 klaar, zo laat Verhoeven weten in antwoord op vragen van Jan van Eechoud.

Adams sluit de laatste reguliere bijeenkomst met een dankwoord voor de inzet van de Klankbordgroepleden in de afgelopen jaren.

### **Volgende vergadering**

Consortium Grensmaas plant nog een datum voor de officiële afsluiting van het werk in Geulle aan de Maas en communiceert daarover met de Klankbordgroep en de overige bewoners.