



Vergunningen Bosscherveld behorende bij de Klankbordgroepvergadering van 20 juni 2017

Lopende procedures BV:

- Watervergunning voor extra depot (vertraging met afhandeling vergunning) → Inmiddels verleend

Komende periode:

- Opstellen beheer en eindplan voor sep 2017
- Medio / Eind 2017: voorbereidingen aanleg inlaatwerk
- 2018: voorbereiding herstel invaart
- 2018: voorbereiding aanleg openbare wegen