

Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Borgharen-Itteren, gehouden op dinsdag 16 januari 2018 in de Brigidahoeve te Itteren.

Aanwezig

Omgeving:

- Sander Bastings
- Math Paulussen
- Berrie Hermans
- Paul Paulissen
- Han Hamakers
- Carlo Poolen

Gemeenten:

- Koos Jans (Maastricht)

Rijkswaterstaat RWS Maaswerken:

- Gaston Claassens

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

- Paul Hanraets

Staatsbosbeheer:

- Patrick Kloet
- Carla Hanssen

Consortium Grensmaas BV:

- Peet Adams (voorzitter)
- François Verhoeven

Afmeldingen / niet aanwezig

- Wim Dupont (omgeving)
- Theo Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer)
- Chris Hoekstra (omgeving)
- Renee Koppers (gemeente Meerssen)
- Suzanne Timmers (Waterschap Limburg)

Opening

Peet Adams verduidelijkt dat het onderwerp over het effect van drempel 9 ter hoogte van Herbricht geparkeerd wordt in verband met de afwezigheid van Theo Savelkoul. Adams heeft dat voor de vergadering afgestemd met Sander Bastings, die het onderwerp had geagendeerd.

Verslag vorige vergadering

Tekstueel levert het verslag geen opmerkingen op.

Naar aanleiding van het verslag oppert Math Paulussen met het oog op de drassige situatie van het natuurgebied in Borgharen, of er links en rechts geen ruggetjes kunnen worden opgeworpen als alternatief voor echte wandelpaden.

Han Hamakers merkt op dat hij over de ontbrekende vangrail bij de brug in Itteren een klacht heeft ingediend bij de gemeente Maastricht. Koos Jans benadrukt dat hij die kwestie ook heeft aangekaart. De situatie is in elk geval hersteld.

Voortgang project / passeervak

François Verhoeven: „Consortium Grensmaas is volop bezig met de aanleg van het Passeervak Zuid ter hoogte van de voormalige werkhaven. In juni / juli moet dat werk klaar zijn. Daarna wordt de geluidswal ter hoogte van Voulwames gebruikt voor het aanvullen van de voormalige haven. De damwandplanken van de haven worden verwijderd.

In overleg met Staatsbosbeheer gaan de Gallowayrunderen en de Konikpaarden in het hele zuidwestelijk deel van de voormalige werklocatie aan de slag met de begrazing. Dat gebied is afgewerkt en inmiddels voorzien van een afrastering.

Het Consortium bekijkt nog waar en hoe de nieuwe oversteek van de Geul wordt aangelegd. De huidige werkbrug wordt in elk geval verwijderd. Het terrein wordt nog een keer gemodelleerd en waar nodig voorzien van grondruggetjes. In de tweede helft van 2018 krijgt de finale inrichting van het gebied concreet gestalte.

De uitvoering van de locatie Bosscherveld ligt op schema. In juni zijn de baggerwerkzaamheden klaar.”

Verhoeven zegt toe dat de leden enkele actuele luchtfoto's van het werk in Itteren met het verslag toegezonden krijgen.

Op vragen van Math Paulussen antwoordt Verhoeven dat de inklinking van de grond gevarieerd is.

Sander Bastings merkt op dat de mogelijke komst van een groene rivier in Itteren / Borgharen, als extra maatregel tegen extreme waterafvoeren op de langere termijn, betekent dat er nog meer cultuurlandschap in beide dorpen verloren gaat.

Consortium Grensmaas gaat het overleg met de partners aan over de komst van een kunstwerk in de vorm van een Möbiusring. Daarover is in principe overeenstemming bereikt met een kunstenaar die oorspronkelijk uit Borgharen afkomstig is. Het is de bedoeling dat de tunnelelementen van het voormalige voordepot in Itteren gebruikt worden om de Möbiusring vorm te geven, zo maakt Verhoeven bekend.

Voortgang brugkwesitie Itteren

Er is een bestuurlijk akkoord tussen de gemeente Maastricht, de provincie en het Rijk over de aanleg van een volledig nieuwe brug over het Julianakanaal in Itteren. Zoals het er nu naar uitziet, is de aanleg van die brug in 2023/2024 een feit.

De komende vijf / zes jaar blijft de bestaande brug nog dienst doen en ze wordt uitgebreid met een fietsbrug waarvoor in de loop van dit jaar concrete stappen worden genomen.

Dat is in kort bestek het relaas van Paul Hanraets en Koos Jans over de laatste ontwikkelingen rond de brugkwesitie in Itteren. Een van de onderdelen van dat bestuurlijk akkoord is ook dat de huidige brug op de een of andere manier toch behouden blijft met het oog op de monumentale status. Hanraets verwacht dat de formele bestuurlijke overeenkomst op korte termijn ook een officieel karakter krijgt.

Han Hamakers en Paul Paulissen vragen zich hardop af welke maatregelen de overheid nog neemt om de overlast van de huidige brug te beperken. Zo levert het rammelend dek van de brug nogal wat lawaai op.

Rijkswaterstaat en de gemeente Maastricht stemmen af met de Dorpsraad van Itteren om tijdens de jaarvergadering in mei hun relaas te doen over de actuele besluitvorming rond de brug.

Onderwerpen omgeving

Recreatievijver Itteren

Het wandelpad langs de vijver wordt verlegd en komt op een hoger niveau te liggen, zodat het ook bij stijgende waterpeilen te gebruiken blijft. Het Consortium bekijkt of er een zitbankje met enkele bomen geplaatst / geplant kunnen worden bij de hoofdingang naar de recreatievijver. Sander Bastings had daarom gevraagd.

Paul Paulissen neemt contact op met het IKL over de komst van een zogenaamde bijen-oase.

Bomen langs Kanjel Itteren

Het behoud van de bomen langs de Kanjel, die meer en meer vernield worden door de bever, is geen taak van Consortium Grensmaas, maar van Waterschap Limburg.

Wandel en fietsverbindingen / bewegwijzering

Op vragen van Paul Paulissen legt Koos Jans nog eens uit dat het de bedoeling is dat er langs het Julianakanaal een halfverhard of geasfalteerd fietspad komt dat mogelijk ook licht meanderend door het landschap voert. Er is geen (financiële) ruimte voor extra bewegwijzering in het Grensmaasgebied in Itteren.

Rondvraag

Carlo Poolen vraagt of er al concrete stappen gezet zijn om de klankbordgroep Itteren / Borgharen in een nieuw structuur voort te zetten na het vertrek van Consortium Grensmaas eind 2018.

Berrie Hermans vreest dat er met het vertrek van het Consortium een groot gat valt als het gaat om het structurele overleg tussen de beide dorpen, de gemeente Maastricht en instanties als Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg. “Het Consortium heeft dat de afgelopen jaren op een geweldige manier ingevuld.” Hij en ook andere vertegenwoordigers van de omgeving betreuren het overigens dat het waterschap opnieuw verstek laat gaan, terwijl de omgeving graag de nodige kwesties met het waterschap wil bespreken.

Koos Jans benadrukt dat hij als vertegenwoordiger te allen tijde bereid is te overleggen met de bewoners, maar hij kan niet zomaar besluiten een klankbordgroep nieuwe stijl op te zetten. Dat is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur.

Paul Paulissen pleit nog eens voor het herstel van het historische Bundervoetpad. Dat behoort straks tot de competentie van Staatsbosbeheer.

Adams sluit de vergadering af met de toezegging dat hij Waterschap Limburg zal benaderen om bij de volgende vergadering aanwezig te zijn en met de mededeling dat directeur Kees van der Veeken eerder al heeft ingestemd met het plan om als een soort *nazorg* in 2019 nog een of twee klankbordgroepbijeenkomsten te organiseren.

Volgende vergadering:

Dinsdag 24 april 2018 **op het gewijzigde aanvangstijdstip van 19 uur** in de Brigidahoeve in Itteren.