

Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Koeweide-Trierveld, gehouden op dinsdag 18 september 2018 in 't Maashuuske te Illikhoven.

Aanwezig

Omgeving:

- De heer H. Poulissen (Buurt Oud-Grevenbicht-Papenhoven)
- De heer J. Mohr (Visserweert/Illikhoven)
- De heer L. Smeets (Dorpsplatform Buchten)
- Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgronden Nooit)
- De heer W. Wackers (Schipperkerk)
- De heer J. den Hollander (Illikhoven)
- De heer P. Gorissen (Nattenhoven)
- De heer C. Larosch (Dorpsplatform Obbicht)
- De heer H. Peeters (Federatief Verband)
- De heer H. Stiphout (Visserweert)

Natuurmonumenten:

- De heer H. Joosten
- De heer R. van Schijndel

Gemeenten:

- De heer H. Urlings (Sittard-Geleen)

Consortium Grensmaas BV:

- De heer P. Adams (voorzitter)
- De heer F. Verhoeven

Rijkswaterstaat Maaswerken

- De heer G. Claassens

Afwezig /afgemeld

- De heer P. Wijenberg (Natuurmonumenten)
- Mevrouw D. Sijstermans (gemeente Stein)
- De heer Th. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer)
- De heer H. Crutzen (Buurtplatform Holtum)
- De heer J. te Riele (Nattenhoven)
- De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht)
- De heer P. Wielders (Echt-Susteren)

Verslag vorige vergadering

Naar aanleiding van het verslag:

- Op verzoek van Sjaak den Hollander wordt de heer Herman Gielen van De Vlaamse Waterweg uitgenodigd om de Klankbordgroep tijdens de volgende vergadering bij te praten over de ontwikkelingen op de Vlaamse Maasoever.
- De fietspaden op de dijken worden druk gebruikt en zijn een succes, zo concludeert de Klankbordgroep unaniem.

- Waterschap Limburg heeft de dijken gemaaid.
- Het is nog onduidelijk wanneer de grenspaal in Visserweert officieel wordt teruggeplaatst. François Verhoeven benadert de provincie.
- Het overleg met de Werkgroep Kingbeek is opgestart. Een vervolgoverleg zit in de planning.

Voortgang project Grensmaas

François Verhoeven: “Het werk in Nattenhoven vordert voortvarend. De dekgrondberging is voor negentig procent klaar. Zoals het er nu naar uitziet, is het werk midden 2019 klaar. Dan is de uitvoering in Grevenbicht aan zet. De vergunning voor de rivierverruiming bij Elba is inmiddels aangevraagd.

De locatie Visserweert is klaar. Momenteel wordt de werkweg opgeruimd en eind september wordt de fietsbrug ten noorden van Trierveld gedemonteerd en de Ruitersdijk weer hersteld. De grindwinning ligt op schema. Inmiddels is al begonnen met de aanvulling van het eerste gedeelte van de dekgrondberging in Trierveld.”

Reacties op de voortgang:

De laagte tussen het fietspad en de Maas in Nattenhoven is bedoeld om het toekomstige natuurgebied ecologische meerwaarde te geven, zo antwoordt Verhoeven op vragen van onder meer Pierre Gorissen. De geaccidenteerde afwerking van het terrein biedt extra ruimte voor een gevarieerde natuurontwikkeling. De bereikbaarheid van het gebied blijft gegarandeerd.

Brief Jo Kostons over verlenging project Grensmaas

De brief leidt niet tot inhoudelijke opmerkingen.

Vragen omgeving

Kaart en planning werkzaamheden tijdens verlenging project

Consortium Grensmaas heeft de kaart met de locaties van de werkzaamheden tijdens de verlenging (Koeweide / Trierveld) uitgereikt. De rivierverruiming in Koeweide wordt in 2024 afgerond en dat betekent dat het wandelgebied langs de Maas voor de inwoners in de regio weer volledig toegankelijk is. De aangevraagde verlenging van de uitvoering impliceert dat het project Grensmaas 31 december 2027 wordt afgerond, in plaats van 31 december 2024.

Adams vraagt de vertegenwoordigers van de omgeving hoe hun achterban heeft gereageerd op de aanvraag voor de verlenging van de uitvoering. Er zijn weinig tot geen reacties geweest, zo wordt opgemerkt.

Herinrichting Kingbeek / alternatieve inrichting Trierveld

In het kader van optimale transparantie wordt de Klankbordgroep op basis van enkele kaarten en factsheets ook op de hoogte gesteld van het plan om het Trierveld alsnog een natuurbestemming te geven en de landbouw te concentreren in het gebied Koeweide bij - en rond - een bestaand agrarisch bedrijf. Het College van B en W van Sittard-Geleen is eerder die dag ook geïnformeerd over het plan.

Het initiatief voor dat alternatieve plan is terug te voeren op de wens van Natuurmonumenten om ook hogere grindmilieus te realiseren bij de Grensmaas. Rob van Schijndel geeft kort tekst en uitleg over het belang van de grindmilieus. Ook speelt mee dat Waterschap Limburg het Trierveld op het oog heeft als toekomstig retentiegebied en er weinig animo is van landbouwers om aan de slag te gaan in Trierveld.

Hennie Peeters reageert in eerste instantie boos omdat de eventuele verlegging van de Kingbeek ook deel uitmaakt van de kaarten. Peet Adams benadrukt dat de toekomst van de Kingbeek volledig losstaat van de grote lijnen van het alternatief en dat het overleg met de Werkgroep Kingbeek bepalend is voor de toekomst van die waterstroom.

Peeters wijst er nadrukkelijk op dat het in de aanloop naar de uitvoering van het project Grensmaas juist de bewonersgroepen waren die hebben gepleit voor de komst van grindmilieus. “Tot aan de Raad van State hebben we Natuurmonumenten toen niet gehoord. Het zou die organisatie sieren om de buitenwacht alsnog te laten weten dat deze aanpak afkomstig is van de bewoners.”

Hennie Poulissen betreurt het dat het landbouwareaal in het alternatieve plan moet inschikken.

De Klankbordgroep gaat akkoord met het voorstel van Adams om de alternatieve herinrichting van Trierveld op de agenda van de volgende vergadering te plaatsen voor een inhoudelijke discussie.

Monument ontgrinden nooit

Ria Dielissen legt uit dat *Ontgrinden nooit* de stukjes grond, die ooit werden aangekocht om de uitvoering van het project Grensmaas dwars te zitten, zijn verkocht aan Consortium Grensmaas. Er resteert daardoor wat geld om een monument in Grevenbicht te plaatsen. Daarbij wordt gedacht aan de plaatsing van bijvoorbeeld een grindemmer met een markante boom.

Excursie Meers

Huub Joosten geeft een korte evaluatie van de excursie voor de Klankbordgroep in Meers. Met name Sjaak den Hollander is onder de indruk van de natuurontwikkeling en het perspectief dat Illikhoven en Visserweert wacht, zo benadrukt hij.

Mobiele uitkijkplatform

Het mobiele uitkijkplatform van Natuurmonumenten wordt woensdag 3 oktober officieel gepresenteerd in Meers. Meers is de eerste locatie waar het uitkijkplatform dienst gaat doen voor wandelaars in het natuurgebied.

Eindinrichting en afwerking Illikhoven / Visserweert

De vragen van Den Hollander over Illikhoven zijn bilateraal afgehandeld. In algemene zin benadrukt Verhoeven dat de inwoners uiteraard betrokken blijven bij de eindinrichting.

Rondvraag

- De werkzaamheden op de locatie Itteren zijn uiterlijk 31 december 2018 klaar. In het najaar wordt gestart met de aanleg van de weg / het fietspad langs het Julianakanaal tussen Itteren en Voulwames, zo antwoordt Verhoeven op een vraag van Lei Smeets.
- De voet-/fietsbrug over de werkweg bij Grevenbicht blijft zeker in gebruik tot in de loop van 2020. Na de verwijdering van de brug komt er een nieuwe entree naar het veer, zo luidt het antwoord op een tweede vraag van Smeets.
- Jac Mohr waarschuwt dat het eventuele gebruik van Trierveld als retentiegebied er niet toe mag leiden dat Illikhoven toch weer het risico loopt met wateroverlast geconfronteerd te worden.

Volgende vergadering

Dinsdag 4 december om 19.30 uur in 't Maashuuske Illikhoven.