

**Verslag van de vergadering Klankbordgroep Borgharen-Itteren, gehouden op dinsdag 27 november 2018 in de Brigidahoeve in Itteren.**

**Aanwezig**

Omgeving

- De heer S. Bastings
- De heer H. Hamakers
- De heer P. Paulissen
- De heer C. Hoekstra
- De heer M. Paulussen
- De heer W. Dupont
- De heer C. Poolen
- De heer B. Hermans

Maaswerken / Rijkswaterstaat

- De heer G. Claassens
- De heer T. Savelkoul

Gemeenten Meerssen en Maastricht

- Mevrouw R. Koppers
- De heer K. Jans

Waterschap Limburg

- De heer R. Potter

Staatsbosbeheer

- Mevrouw N. Jasper

RivierPark Maasva

- De heer M. Budé

Consortium Grensmaas

- De heer F. Verhoeven
- De heer P. Adams (voorzitter)

**Afwezig/afgemeld**

- De heer T. Ramakers (Staatsbosbeheer)

**Opening en mededelingen, vaststelling agenda**

Peet Adams maakt bekend dat Rijkswaterstaat de media gaat benaderen met een pilotproject over de plaatsing van dode bomen in de Grensmaas. Gaston Claassens geeft op verzoek van Adams een nadere toelichting over de ecologische meerwaarde van dat initiatief.

Omroep L1 en Adams zijn in overleg over een speciale tv-uitzending die helemaal in het teken staat van de overstroming van december 1993. Dat is volgende maand dus precies 25 jaar geleden. Zoals het er nu naar uitziet, komen Itteren-Borgharen en Herten centraal te staan in die tv-special.

Adams geeft nieuwkomers Marc Budé en Niki Jasper kort de gelegenheid zich voor te stellen.

Het uitgereikte vergunningenoverzicht leidt niet tot vragen of opmerkingen.

### **Notulen vorige vergadering**

Inhoudelijk geen opmerkingen.

Naar aanleiding van de notulen merkt Han Hamakers op, dat Rijkswaterstaat hem heeft laten weten dat woensdag 12 december om 19 uur in de Brigidahoeve een infoavond wordt georganiseerd over de ontwikkelingen rond de brug over het Juliana-kanaal in Itteren.

Koos Jans vult aan dat de gemeente Maastricht ook present is en dat alle facetten van de brugproblematiek aan de orde komen: van rammelende platen en de tijdelijke fietsbrug, tot aan de doorkijk naar de beoogde nieuwe brug. De aanbestedings-procedure voor de fietsbrug loopt. Jans verwacht dat daarover in de loop van januari 2019 tijdens een volgende infoavond meer verteld kan worden.

Adams benadrukt dat er contact is geweest met Waterschap Limburg over het herstel van het jaagpad op de dijk langs het Julianakanaal in Bunde. Zodra daar duidelijkheid over is, wordt de Klankbordgroep per mail op de hoogte gebracht.

Rinus Potter gaat opnieuw navraag doen naar de status van de Houtbemdervloedgraaf.

### **Voortgang / Uitvoering**

François Verhoeven: "Passeervak Zuid in het Julianakanaal in Itteren is klaar. De infrastructuur (weg en fietspad) is ook gereed. De bomen worden nog voor het einde van het jaar geplant. Zoals het er nu naar uitziet, worden dat Canadese populieren. Afrastering en toegangspoortjes met infobordjes zijn geplaatst. De aanleg van het zogenaamde Romeinenbruggetje over de Geul verhuist naar medio 2019. Het is beter om even af te wachten hoe (het gebruik van) het gebied zich ontwikkelt. Het heeft er ook mee te maken dat er alsnog een vergunning nodig blijkt voor de plaatsing van de brug. Van uitstel komt overigens geen afstel."

Er is geen beletsel voor de organisatie van een hardloopwedstrijd in het gebied in mei 2019, zo krijgt Han Hamakers te horen.

Sander Bastings merkt op dat zijn onderzoek, naar de zijns inziens te verwaarlozen effecten van drempel 9 bij Voulwames / Herbricht op de grondwaterstanden in Vlaamse natuurgebieden, is afgerond met een overleg met Rijkswaterstaat. Bastings: "Na lang wachten heb ik grotendeels gelijk gekregen met mijn stelling. Ik heb te horen gekregen dat het met het oog op de verstandhouding met België echter niet mogelijk is de drempel te verwijderen."

### **Agendapunten omgeving**

#### Fiets- en voetpaden:

Paul Paulissen houdt opnieuw een pleidooi voor het herstel van het Bundervoetpad. Volgens Paulissen is aanleg van het pad van groot belang als verbinding tussen de landgoederenzone en RivierPark Maasvallei en biedt het pad ook een veilige verbinding voor wandelaars.

Als het pad er komt, pleit Math Paulussen voor inbedding van het pad met toutvenant zodat wandelaars niet decimeters wegzakken in de grond.

Verhoeven benadrukt nog eens dat de aanleg van wandelpaden niet thuishoort in de opzet van de Grensmaasnatuur. De aanleg van het pad zit ook niet in de planning. Consortium Grensmaas zal toch nog een keer met Staatsbosbeheer aan tafel gaan zitten om de mogelijkheden, inclusief de aankleding van het pad, te bekijken.

Bastings pleit bij een positief besluit voor de herplaatsing van het historische veldkruis bij het pad.

#### Fietsbrug stuw Borgharen:

Jans legt uit dat er een budget is van € 1,8 MIO voor de fietsbrug bij de stuw, maar dat er twee nieuwe hobbels zijn opgedoken voor een snelle uitvoering: de vergunde aanleg van een waterkrachtcentrale die dure aanpassingen vergt aan de fietsbrug en het hellingspercentage waarmee fietsers worden geconfronteerd om op de brug te komen. Ook dat vergt extra ingrepen waardoor het budget van € 1,8 MIO niet meer toereikend is. Er zijn nu extra budgetten nodig.

#### **Wat verder ter tafel komt / rondvraag**

Consortium Grensmaas werkt niet mee aan de aanleg van een fietspad tussen Ankersmit en de recreatievijver in Itteren. Dat is een aangelegenheid van de gemeente en de realisatie daarvan is afhankelijk van het gebruik van de Houtbemdevloedgraaf en de medewerking van een landbouwer op die locatie, zo laat Verhoeven weten na een discussie over het belang van dat fietspad.

Bastings complimenteert Potter met de uitgebreide gegevens die Waterschap Limburg heeft aangereikt over de hoogwaterbescherming nu en in de verdere toekomst. Bastings wijst op mogelijke, toekomstige afgravingen in Kotem en Herbricht die de aanleg van de Groene Rivier in Borgharen en Itteren wellicht overbodig maken. De besluitvorming over de uitvoering en met name de financiering van die Groene Rivier is overigens zeker met een jaar uitgesteld.

Chris Hoekstra verzoekt om een apart overleg tussen een bewonersdelegatie van Itteren en Borgharen met Waterschap Limburg over de kansen en bedreigingen voor natuur en recreatie.

Hoekstra vraagt hoe het zit met de continuïteit van de Klankbordgroep. Adams benadrukt dat afgesproken is dat het Consortium de Klankbordgroep in 2019 nog blijft faciliteren. Daarna komt de regie in handen van de gemeente Maastricht. Naar verwachting zullen er in 2019 nog twee of drie bijeenkomsten van de Klankbordgroep huidige stijl geagendeerd worden.

**De volgende vergadering is dinsdag 26 februari 2019 om 19.00 uur in de Brigidahoeve.**