

Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Koeweide-Trierveld, gehouden op dinsdag 4 december 2018 in 't Maashuuske te Illikhoven.

Aanwezig

Omgeving:

- De heer H. Poulissen (Buurt Oud-Grevenbicht-Papenhoven)
- De heer J. Mohr (Visserweert/Illikhoven)
- De heer L. Smeets (Dorpsplatform Buchten)
- Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgronden Nooit)
- De heer W. Wackers (Schipperskerk)
- De heer J. den Hollander (Illikhoven)
- De heer P. Gorissen (Nattenhoven)
- De heer J. te Riele (Nattenhoven)
- De heer C. Larosch (Dorpsplatform Obbicht)
- De heer H. Peeters (Federatief Verband)
- De heer H. Stiphout (Visserweert)
- De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht)

Natuurmonumenten:

- De heer H. Joosten
- De heer R. van Schijndel

Gemeenten:

- De heer H. Urlings (Sittard-Geleen)

Rijkswaterstaat:

- De heer Th. Savelkoul

De Vlaamse Waterweg nv:

- De heer H. Gielen

Consortium Grensmaas BV:

- De heer P. Adams (voorzitter)
- De heer F. Verhoeven

Afwezig /afgemeld

- De heer P. Wijenberg (Natuurmonumenten)
- Mevrouw D. Sijstermans (gemeente Stein)
- De heer G. Claassens (Rijkswaterstaat Maaswerken)
- De heer H. Crutzen (Buurtplatform Holtum)
- De heer P. Wielders (gemeente Echt-Susteren)
- De heer M. Budé (RivierPark Maasvallei)

Stand van zaken werken aan Vlaamse Maasoever

Herman Gielen geeft een resumé van de uitvoering van de werken aan de Vlaamse Maasoever op locaties als Booien, Negenoord, Veurzen en Bichterweerd. Hij geeft ook een globaal doorkijkje naar de toekomstige ontgrinding in Elerweerd, die uiteindelijk een waterstandverlaging van tien tot vijftien centimeter oplevert. Op 20 december is er in Elen een infobijeenkomst over dat plan. Adams zegt toe een van de volgende bijeenkomsten van de Klankbordgroep uitvoerder SteenGoed te vragen om het project Elerweerd te komen toelichten.

Verslag vorige vergadering

Afgezien van een enkele tikfout zorgen de notulen niet voor opmerkingen.

Voortgang

François Verhoeven: “De uitvoering van Visserweert-Illichoven is klaar. De bewoners worden betrokken bij de nadere detaillering van de inrichting. In Grevenbicht is de eerste strook dekgrond afgegraven en in Elba zijn bomen en andere groenopstanden gekapt als voorbode van de rivierverruiming. In Nattenhoven is de dekgrondberging klaar en wordt de rivierverruiming, afhankelijk van het waterpeil in de Maas, tussen januari en maart afgerond. Als optimalisatie van de locatie Nattenhoven wordt de deklaag van een deel van de onvergraven natuur nog afgegraven om hoge grindmilieus te realiseren. Daarmee is in 2019 nog zo’n twintig weken gemoeid. Eind 2019 is Nattenhoven dan afgewerkt en ingericht. In 2019 gaat ook de rivierverruiming en de oeverbestorting in Grevenbicht van start. Vanaf 2020 concentreren de werkzaamheden zich voor het grootste gedeelte in Koeweide en Trierveld.”

De vervuilde grond die vrijkomt bij de gedeeltelijke sanering van Elba wordt afgevoerd, maar eerst in depot geplaatst, zo antwoordt Verhoeven op vragen van Henny Poulissen.

Schriftelijke bevestiging eindoplevering

Poulissen vraagt om een schriftelijke bevestiging dat na de verlenging van de uitvoering van het project Grensmaas met drie jaar de eindoplevering ook definitief plaatsvindt op 31 december 2027. Peet Adams verduidelijkt dat Consortium Grensmaas over die verlenging een contractuele afspraak maakt met de Overheid en niet met de inwoners. Zodra die schriftelijke afspraak een feit is, wordt de Klankbordgroep daarover geïnformeerd en kan men ook desgevraagd een kopie van de verlengde vergunning krijgen, want daarover gaat het in feite.

Doorgang Obbicht achter woningen Maasstraat

Wim van den Munckhof en Hennie Peeters blijven ageren tegen een mogelijke passage voor Gallowayrunderen en Konikpaarden. Volgens beiden is die optie in strijd met de afspraken die in 1995/1996 met Rijkswaterstaat zijn gemaakt. Adams stelt voor in februari 2019 een afspraak voor nader overleg te plannen met Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en Natuurmonumenten. De afvaardiging uit Obbicht stemt daarmee in.

Herinrichting Trierveld

De Klankbordgroep wordt nadrukkelijker als partner betrokken bij het opstellen van de plannen voor de alternatieve inrichting van Trierveld als natuur- in plaats van landbouwgebied. Dat is de slotsom na een discussie over het verloop van de planvorming over de inrichting van Trierveld. Adams benadrukt dat de plannen nog in een eerste overlegstadium verkeren met onder meer de gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Limburg. Wim Wackers, Peeters en Poulissen oordelen dat het niet zo mag zijn dat de Klankbordgroep op enig moment wordt geconfronteerd met uitgewerkte plannen. Hans Urlings benadrukt dat de gemeente Sittard-Geleen ook nadrukkelijk heeft uitgesproken dat de omgeving bij de planvorming betrokken moet worden. Ook hij geeft aan dat de plannen voor Trierveld pas één keer zijn besproken met de gemeente.

Verhoeven en Adams maken bekend dat het overleg met de Werkgroep Kingbeek positief verloopt. Belangrijkste overeenkomsten tot nu toe: de Kingbeek blijft onaangetast en krijgt een nieuwe monding in de Maas ter hoogte van Illikhoven.

Infoavond Nattenhoven

In april/mei 2019 wordt er een infoavond voor de inwoners van Nattenhoven georganiseerd over de eindinrichting. Pierre Gorissen heeft daarom gevraagd.

Bomenkap Elba

Adams biedt z'n excuses aan voor de aanpak van de communicatie rond de bomenkap in Elba. De inwoners van Grevenbicht hadden vooraf moeten worden geïnformeerd over het verdwijnen van groen. Bij het Consortium is bij de uitvoering daarvan onvoldoende rekening gehouden met de bijzondere status van Elba als uitloopgebied voor veel inwoners. Consortium Grensmaas zal een van de komende weken alsnog met de inwoners communiceren over de ingreep in Elba.

Adams benadrukt aan de andere kant ook dat Consortium Grensmaas zich over de bomenkap, nodig in verband met de toekomstige rivierverruiming en oeververlaging, altijd transparant en open heeft opgesteld.

Peeters wijst erop dat er ook veel groen zou zijn verdwenen als er voor de optie van een nevengeul zou zijn gekozen, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

De oeverbestorting, die in eerste instantie nogal in het oog zal springen, zal na verloop van tijd ook een groene aanblik bieden, zo voorspelt Theo Savelkoul op basis van ervaringen elders.

Rondvraag

Er volgt afstemming met Waterschap Limburg over verstrekking van een sleutel voor de poort die toegang biedt tot het natuurgebied in Visserweert. Dat zegt Verhoeven toe op vragen van Han Stiphout.



Ria Dielissen vraagt hoe het staat met het behoud van de laan met populieren bij de Slapersdijk in Koeweide. Volgens Verhoeven staan de bomen vooralsnog niet op de nominatie om gekapt te worden.

Wackers is recent opgeschrikt door geweerschoten van jagers. Verhoeven legt uit dat tijdens de uitvoering de jacht in overleg wordt toegestaan.

Volgende vergadering:

Dinsdag 12 maart 2019 om 19.30 uur in 't Maashuuske te Illikhoven.