



Vergunningen Bosscherveld, behorende bij de Klankbordgroepvergadering van 15 januari 2019

- De invaart is reeds gedicht en wordt nu verder afgewerkt conform de vigerende vergunningen.
- Nadat de invaart is gedicht wordt het water weggepompt alvorens er wordt gestart met de eindafwerking. De vergunning van RWS wordt begin januari verleend.;
- Het ontwerp en vergunningen inlaatwerk oostzijde Bosscherveld staat momenteel op hold;
- eerste kwartaal 2019 – onderzoek naar lager opleveren Bosscherveld;
- eerste kwartaal 2019 – ontwerp en vergunningen aanleg openbare weg (Stuwweg).