

**Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Bosscherveld, gehouden op dinsdag 4 juni 2019 in St. Alphonsusschool te Boschpoort.**

**Aanwezig**

Omgeving

- De heer R. van den Booren
- De heer A. van den Broek
- De heer M. Klasberg

Gemeente Maastricht

- De heer K. Jans

Staatsbosbeheer

- De heer P. Roomberg

Rijkswaterstaat Maaswerken

- De heer G. Claassens

Consortium Grensmaas

- De heer F. Verhoeven
- De heer P. Adams (voorzitter)

**Afgemeld / niet aanwezig**

- De heer H. Smeets (omgeving)
- Mevrouw R. Hogervorst (omgeving)
- De heer Th. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer)
- Mevrouw N. Jasper (Staatsbosbeheer)
- De heer M. Budé (RivierPark Maasvallei)

**Opening/mededelingen**

In verband met zijn vertrek bij Staatsbosbeheer neemt Antoine Ramakers niet meer deel aan de bijeenkomsten van de Klankbordgroep.

**Verslag vorige vergadering**

Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen. Naar aanleiding van een vraag van Ron van den Booren geeft Gaston Claassens tekst en uitleg over het debiet in het toekomstig rivierpark Bosscherveld. Die uitleg komt er samengevat op neer dat er pas bij een afvoer van meer dan 45 kuub bij Sint Pieter water over Bosscherveld stroomt. De afvoer van die waterstroom varieert van zo'n vijf tot acht kuub.

**Voortgang**

François Verhoeven: "Het opvullen en afwerken van het voormalige werkterrein is volop aan de gang. Nog een kleine waterplas resteert en dan is het grote grondverzet klaar. De aanleg van de inlaat start medio augustus en duurt ongeveer vijf weken. Er is overeenstemming met Rijkswaterstaat over een handbediende variant met drie buizen. Het fietspad wordt in het maaiveld afgewerkt. Er is nog afstemming nodig over de plaats van de afrastering. Voor de herinrichting wordt gekozen voor het Grensmaas-meubilair, dat ook op de overige locaties van het RivierPark Maasvallei is geplaatst.

Daarbij gaat het om infozuilen en houten zitbanken. Volgens afspraak moet de locatie Bosscherveld 31 december 2019 klaar zijn. Volgens de huidige planning lukt dat ruim.” Max Klasberg verzoekt niet overal hekjes te plaatsen om het open karakter van het gebied te handhaven.

Ron van den Booren vindt het opvallend hoe laag het gebied wordt afgewerkt. Volgens Verhoeven is de afwerkhoogte conform afspraak en komen er ook niet veel meer contouren in het nieuwe landschap.

### **Rondvraag**

De vertegenwoordigers van de omgeving vragen om een impressie van de aanblik van het toekomstig waterpark en met name het beeld van de waterplas. Dat kaartje wordt bij het verslag gevoegd.

Klasberg verzoekt verstandig en redelijk om te gaan met de toekomstige bebossing van het gebied, zodat er op enig moment niet massaal gesnoeid moet worden. Pascal Roomberg is persoonlijk van mening dat ‘er laag ingezet moet worden met de begrazing.’

Koos Jans legt uit dat de realisatie van een fietsverbinding over de Maas, zo’n 350 meter ten noorden van de stuw, steeds weer op nieuwe hobbels en aanvullende eisen van Rijkswaterstaat stuit. Voor 1 juli 2019 moet er een projectvoorstel zijn ingediend met het oog op de subsidietermijn. “Het is nu definitief go or not go,” zo vat Jans de actuele stand van zaken samen. Als de fietsverbinding realiteit wordt, zal het fietspad worden doorgetrokken en gaat de aanleg van de fietsbrug in 2020 van start.

Het fietspad krijgt overigens geen verlichting, zo krijgt Roomberg te horen. Het gaat om een recreatieve verbinding.

Jans maakt bekend dat 11 september zijn laatste werkdag is bij de gemeente Maastricht. Esther de Boeije neemt zijn zetel in de Klankbordgroep over. De Klankbordgroep besluit de volgende bijeenkomst zodanig te agenderen dat hij nog uitgezwaaid kan worden

Adams en Verhoeven zeggen op verzoek van de omgeving toe in 2020 nog enkele bijeenkomsten van de Klankbordgroep te organiseren.

### **Volgende vergadering**

De volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep vindt plaats op **dinsdag 3 september 2019 om 19.00 uur** in de St. Alphonsusschool te Boschpoort.