

Vergunningen NGKV – s.v.z. d.d. 9 juni 2020

Geel: nieuw ten opzichte van vorig overzicht d.d. 13 januari 2020

Reeds verleende (ontwerp)vergunningen:

1. Verleend 07-11-2019 Kappen bomen tbv natuuroptimalisatie Kingbeek
2. Verleend 20-12-2019 kappen bomen Koeweide
3. Verleend 13-01-2020 Ontgrondingsvergunning voor optimalisatie NH, termijnen tv-winning en ontgraven tot onderkant tv-pakket in de DGB

Ingediende en goedgekeurde meldingen

Geen nieuwe meldingen

Aangevraagde vergunningen en ingediende meldingen (in behandeling)

1. Aangevraagd 05-03-2020 wijziging Ontgrondingsvergunning voor het verlengen van de uitvoeringstermijn naar 31 december 2027
2. Aangevraagd 28-04-2020 wijziging Omgevingsvergunning voor het verlengen van de uitvoeringstermijn naar 31 december 2027

Nog in te dienen vergunningaanvragen

1. Projectplan en watervergunning voor het behouden van een deel van de werkweg, ter hoogte van Obbicht. Te gebruiken als faunapassage na de werkzaamheden van CG
2. Ontheffing Wet natuurbescherming Koeweide
3. Water- en omgevingsvergunning voor definitieve veer Grevenbicht
4. Natuuroptimalisatie Koeweide
5. Natuuroptimalisatie monding Kingbeek